

Vankilan kevyenliikenteenväylän investoinnin ylityspyyntö

Elinvltk 30.11.2021 § 177

191/02.02.00/2021

Valmistelija

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, 0400 855 955,
jukka-pekka.hynynen@vaala.fi

Teknisen osaston talousarvioon vuodelle 2021 on varattu investointeihin kustannuspaikalle 900405 Vankilan kevyenliikenteen väylä 250 000 €. Talousarvioon varattu rahamäärä tehtiin arviolla, jolloin kevyenliikenteen väylän suunnitelmia ei ollut vielä käytettävissä. Suunnitelmat valmistuivat keväällä 2021, jolloin vasta tarkempi kustannusarvio kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannuksista saatiin tiedoksi. Suunnitteluvaiheessa otettiin lisäksi mukaan Järvikyläntien valaistus Vaarakaarrontielle saakka.

Kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannukset tulevat ylittymään noin 80 000 eurolla.

Maanrakennusmestari:

Esitän, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Väänänen Pentti

Vs. tekninen johtaja:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha.

Vs. teknisen johtajan muutettu päätösesitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahasiirto tehdään investointien kustannuspaikoilta 900401 Kaavateiden rakentaminen ja 900419 Retkeilyreitit.

Päätös: Hyväksyttiin
