

Toteuma 1-10/2021				
	Bujetti	Käytetty	Jäljellä	
900401 Kaavateiden rakentaminen/Vaala	355 000	-257 871	107 129	Tälle kustannuspaikalle on tulossa vielä joitain kuluja, tarkka loppusumma ei ole tiedossa.
900419 Retkeilyreitit	30 000	-2 915	27 085	
900405 Vankilan kevyenliikenteen väylä	250 000	-261 260	-11 260	Tälle kustannuspaikalle on tulossa vielä kuluja n. 78 000 €:n edestä

Katetaan kustannuspaikan 900405 ylitys seuraavasti: kustannuspaikalta 900419 siirretään 25 000 € ja kustannuspaikalta 900401 loput 65 000 €