

Vankilan kevyenliikenteenväylän investoinnin ylityspyyntö

Elinvltk 30.11.2021 § 177

Valmistelija

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, 0400 855 955,
jukka-pekka.hynynen@vaala.fi

Teknisen osaston talousarvioon vuodelle 2021 on varattu investointeihin kustannuspaikalle 900405 Vankilan kevyenliikenteen väylä 250 000 €. Talousarvioon varattu rahamäärä tehtiin arviolla, jolloin kevyenliikenteen väylän suunnitelmia ei ollut vielä käytettävissä. Suunnitelmat valmistuivat keväällä 2021, jolloin vasta tarkempi kustannusarvio kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannuksista saatiin tiedoksi. Suunnitteluvaiheessa otettiin lisäksi mukaan Järvikyläntien valaistus Vaarakaarrontielle saakka.

Kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannukset tulevat ylittymään noin 80 000 eurolla.

Maanrakennusmestari:

Esitän, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Väänänen Pentti

Vs. tekninen johtaja:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha.

Vs. teknisen johtajan muutettu päätösesitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 80 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahasiirto tehdään investointien kustannuspaikoilta 900401 Kaavateiden rakentaminen ja 900419 Retkeilyreitit.

Päätös: Hyväksyttiin

Khall 07.12.2021 § 326

Valmistelija

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, 0400 855 955,
jukka-pekka.hynynen@vaala.fi

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 30.11.2021 käsitellyt asiaa § 177 Vankilan kevyenliikenteenväylän investoinnin ylityspyyntö. Kokouksen jälkeen lisämäärärahan tarve on tarkentunut. Investointien kustannuspaikka 900405 tulee ylittämään investointiin varatun määrärahan noin 90 000 eurolla.

Investoinnin kustannuspaikan 900401 Kaavateiden rakentaminen varattu määräraha tulee alittumaan. Samoin investointien kustannuspaikan 900419 Retkeilyreitit budjetoitua määrärahaa jää käyttämättä noin 27 000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 90 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahasiirto tehdään investointien kustannuspaikoilta 900401 Kaavateiden rakentaminen, kustannuspaikalta siirretään 65 000 € ja 900419 Retkeilyreitit kustannuspaikalta siirretään 25 000 €.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 varataan 90 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahasiirto tehdään investointien kustannuspaikoilta 900401 Kaavateiden rakentaminen, kustannuspaikalta siirretään 65 000 € ja 900419 Retkeilyreitit kustannuspaikalta siirretään 25 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin

Kvalt 15.12.2021 § 115

191/02.02.00/2021

Valmistelija

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, 0400 855 955,
jukka-pekka.hynynen@vaala.fi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 käsitellyt asiaa § 326 Vankilan kevyenliikenteenväylän investoinnin ylityspyyntö.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanhallitus:

Kunnnavaltuusto varaa vankilan kevyenliikenteen väylän investoinnin kustannuspaikalle 900405 90 000 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahasiirto tehdään investointien kustannuspaikoilta 900401

Kaavateiden rakentaminen, kustannuspaikalta siirretään 65 000 € ja 900419
Retkeilyreitit kustannuspaikalta siirretään 25 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin
