

Koulutien turvallisuuden parantaminen urakoitsijan valinta

Elinvltk 11.04.2023 § 58
33/00.01.05/2023

Valmistelija Maanrakennusmestari Jaana Lämsä, 0400855960, jaana.lamsa@vaala.fi
Rakennusmestari Pentti Väänänen, 0400855958, pentti.vaananen@vaala.fi
Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, 0400855954, matti.kaikkonen@vaala.fi

Peruste

Hallintosääntö 21 § Elinvoimalautakunta hyväksyy urakkasopimukset omarahoitusosuudeltaan yli 20 000 euron suuruisissa urakoissa talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa.

Vaalan kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjousta talousarviossa hyväksytyn investoinnin Koulutien turvallisuuden parantamisesta. Koulutien turvallisuuden parantamiseksi haettiin hankerahoitusta Traficomilta investointiohjelmasta, mutta avustusta ei myönnetty.

Koulutien turvallisuuden parantaminen kuuluu tiestön investointien yhteiselle kustannuspaikalle 900401 kaavateiden rakentaminen, johon on varattu määrärahaa 516 800 euroa, josta Koulutien turvallisuuden parantamisen hankerahoituksen tuloksi oli arvioitu 173 150 €. Varattu määräraha 343 650 € ei riitä hankkeen toteuttamiseen, koska hankerahoitusta ei saatu. Jos Koulutien parantaminen toteutetaan kokonaan kaavateiden rakentamiseen varatusta määrärahasta, jää muut kaavateiden investointeihin suunnitellut kohteet toteutumatta, mikäli hankkeiden toteuttamiseen ei saada lisämäärärahaa.

Hankintamenettely on ollut avoin ja tarjouspyyntö on julkaistu Cludia kilpailutusjärjestelmän kautta. Määräaikaan 13.3.2023 klo 9.00 mennessä tarjouksen jätti viisi maanrakennusalan yritystä Autio Oy, Pyykkönen Oy, Lopakka Oy, Saramachine Oy ja Ponnari Oy. Tarjous pyydettiin asfaltoinnilla ja tiemerkinnoilla ja ilman näitä. Kaikki tarjoajat tarjosivat kaksi hintaa. Tarjousvertailu oheismateriaalissa liitteenä. Edullisin tarjous oli kummaltakin hinnaltaan edullisin ja sen antoi Ponnari Oy. Tarjoajan kanssa on käyty selonottoneuvottelu 5.4.2023, pöytäkirja liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaikkonen Matti

Päätösesitys Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 1. että hanke toteutetaan kunnan omalla rahoituksella ja 2. että hankkeen toteuttamiseen kokonaisuudessaan vuonna 2023 myönnetään lisämäärärahaa 200 000€ ja 3. että elinvoimalautakunta päättää edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan, mikäli hankkeen toteuttamiseen myönnetään lisämäärärahaa.

Päätös Hyväksyttiin