

Uuden kunnanviraston parvekelasitus

Asianosainen

Rave Rakennus Oy

Vaalan kunnan tekninen osasto on pyytänyt lisäyötarjousta uuden kunnanviraston parvekelasituksesta. Parvekelasitus ei ollut tarjouspyynnössä rakennusurakkaan liittyvänä. Kunnan alkuvaiheen suunnittelussa oli keskustelua siitä, että parvekkeen hyödyntäminen oleskelutilana on perusteltua ja siinä on hyvä huomioida sääsuojasta. Rave Rakennus Oy on pyytänyt tarjoukset parvekelasituksesta ja toteutushinta tarjouksen mukaisesti olisi 12 160,05 € alv.0%. Hallintosääntö 22 § mukaan tekninen johtaja, 3. Päättää välttämättömistä muutoksista hyväksytyihin uudisrakennus- ja korjaussuunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksista ei muuta johdu, eikä aiheuta rakennuksen käyttötarkoituksen eikä hyväksytyn laatu- tai kustannustason oleellista muutosta.

Peruste

Hallintosääntö 22 §

Päätös

Lisäyötarjous hyväksytään Rave Rakennus Oy:n 12 160,05 € mukaisesti.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaiselle 22.11.2024.

Tiedoksi

Rave Rakennus Oy, tapio@raverakennus.fiViranhaltijan
allekirjoitus

Kaikkonen Matti Vaalan kunta
Tekninen johtaja

Tämä asiakirja on järjestelmäallekirjoitettu.