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Peruste 
 

 
Hallintosäännön § 21 mukaan elinvoimalautakunta hyväksyy 
omarahoitusosuudeltaan yli 20.000 € suuruiset urakat talousarviossa varattujen 
määrärahojen puitteissa. 
Kirjaston ilmanvaihdon (myöhemmin IV-saneeraus) saneerauksen investointiin 
on varattu 50.000 euron määräraha. Urakkatarjoukset pyydettiin 5 yritykseltä. 
Tarjouksia saatiin 2 kpl. Halvin saatu tarjous ylittää investoinnessa varatun 
määrärahan 26.800 €. Osa ylityksestä johtuu hintojen yleisellä nousulla ja osa 
alalla olevasta tarjonnasta. Myös talousarvion laadinnan jälkeen urakkaan 
suunnitteluvaiheessa lisätyt ja sisällytetyt rakennustekniset työt: läpimenojen 
teko ja niiden tiivistäminen seiniin ja vesikatolla olevien huippuimureiden 
poistaminen ja katteen korjaukset vaikuttivat korottavasti annettuun 
urakkahintaan. Tarjouspyynnössä annettiin mahdollisuus ehdottaa urakka-
ajaksi myös vaihtoehtoista aikaa, jos sillä olisi ollut hintaa alentava vaikutus.  
 
IV-saneeraus on viimeinen tärkeä osa kirjaston sisäilmakorjauksia. Tekninen 
osasto pyrkii saamaan tarvittavan summan säästymään investointikuluissa 
muista investoinneissa: Veturitalli 20.000 € ja Väistölä 15.000 € (ent. Videra) 
LVISA-suunnittelu (investoinnit yhteensä: 35.000 €). Väistölän-hallin IV-
saneeraus siirtyy vuodelle 2024 tai 2025, koska Pohteen päätöksiä tilojen 
käytöstä ei ole saatu ja mahdollinen toiminnan muuttuminen vaikuttaa LVISA-
suunnittelun sisältöön. Veturitallin ulkoalueiden investointeja ei kuluvan kesän 
aikana pystytä täysimääräisesti suunnittelemaan/toteuttamaan olemassa 
olevilla resursseilla.  

  

  
Päätösvaihtoehto IV-saneerausta 
ei toteuteta Päätösvaihtoehto IV-saneeraus toteutetaan 

Taloudelliset 
vaikutukset 

Välittömät 
vaikutukset 

Lämmin ilma poistetaan suoraan 
ulos, lämpöhukkaa syntyy 

Säästöä saadaan käyttökustannuksiin, kun 
sisäilmaa hyödynnetään tuloilman lämmitykseen. 
Energiatehokkuus paranee. 

  
Pitkän aikavälin 
vaikutukset 

Lämmin ilma poistetaan suoraan 
ulos, lämpöhukkaa syntyy 

Säästöä saadaan käyttökustannuksiin, kun 
sisäilmaa hyödynnetään tuloilman lämmitykseen. 
Energiatehokkuus paranee. 

Ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset 

Välittömät 
vaikutukset 

Sisäilman  lämpötilojen vaihtelu 
on suurempi (lämmin/kylmä), 
sisäilman laatu säilyy entisellään. 

Sisäilman laatu paranee ja lämpötilat ovat 
tasaisemmat. Sisäilmaa voidaan seurata ja 
säätää tarkemmin.  

  
Pitkän aikavälin 
vaikutukset 

Sisäilman  lämpötilojen vaihtelu 
on suurempi (lämmin/kylmä), 
sisäilman laatu säilyy entisellään  

Sisäilman laatu paranee ja lämpötilat ovat 
tasaisemmat. Sisäilmaa voidaan seurata ja 
säätää tarkemmin.  

 
Esittelijä Tekninen johtaja Kaikkonen Matti 
  
Päätösesitys Elinvoimalautakunta valitsee kirjaston IV-urakoitsijaksi kokonaishinnaltaan 

halvimman tarjouksen tehneen Ukon-Ilma Oy:n. 
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