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Vaalan kunnantalon liittymän rakentaminen / lisätyöt   
 
Asianosainen/ 
Asianosaiset JP-Matic Oy 
  
  
 
Peruste  Welado Oy on kilpailuttanut Vaalan kunnalle uuden kunnantalon 

liittymän rakentamisen sekä siihen liittyvät muutostyöt maantiellä 
800 (MT 800). Urakkaan sisältyy Vaalantien parkkisyvennysten 
poistaminen, kevyen liikenteen väylän uudelleenlinjaus sekä 
tonttiliittymän rakentaminen. Uusi liittymä toteutetaan nykyisen 
tilapäisen liittymän sijaintiin. Elinvoimalautakunta on valinnut 
päätöksellään 28.05.2026 § 109 urakan toteuttajaksi JP-Matic 
Oy:n. Vaalan kunta on laatinut hankkeen toteuttamisesta 
toteuttamisopimuksen Pohjois-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen 
kanssa. 

 
 Alkuperäinen suunnitelma ei ole sisältänyt asfaltin jyrsintää, 

minkä vuoksi se on tarpeen hankkia lisätyönä. Työllä 
varmistetaan, että uuden asfaltin sauma sijoittuu ajoradan 
keskiviivalle. Asfaltointityöt sisältyvät alkuperäiseen urakkaan, 
mutta jyrsintää ei ole huomioitu. Jyrsintä on kuitenkin välttämätön 
toimenpide, jotta uusi päällyste voidaan toteuttaa oikeaan 
korkotasoon ja liittää olemassa olevaan päällysteeseen 
laadukkaasti ja kestävällä tavalla. 

 
 JP-Matic Oy on tarjonnut edellä mainittujen lisätöiden 

toteuttamista hintaan 5 450 € (alv 0%). 
 
 
Päätös Hankitaan kunnantalon liittymän lisätyöt JP-Matic Oy:n tarjouksen 

mukaisesti. 
 
 
Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu 

asianosaiselle 23.7.2026. 
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